10. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. november 17. napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

Előterjesztés tárgya: A Magyar Falu Program keretében megvalósított, „Bak Dózsa György utca (540/2 hrsz. belterületi út) részleges felújítása pótmunkái
Előterjesztés készítője: Farkas Tamás Attila polgármester
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
Döntés formája: Képviselő-testületi határozat

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dózsa György utca felújításának 2026. november 3-án megtartott műszaki átadásán Czinder Attila műszaki ellenőr az alábbi pótmunkák elvégzését írta elő a kivitelező részére:
"Felső, egyenetlen, szennyezett talajréteg letermelése (tükörkészítés)
Durva tereprendezés (gödrök betömése, egyenetlenségek szintbe hozása)
Finom tereprendezés (termőföld terítése, hengerezés, füvesítésre előkészítés)
Földcsere / Jó minőségű termőföld helyszínre szállítása, terítése és egyenletes felület képzése."

A kivitelező felmérte a mennyiségeket. Ajánlatuk a műszaki átadás-átvétel során kért, az eredeti költségvetésben nem szereplő területrendezésre vonatkozik. A munka a Rózsa utca és az Ady Endre út közötti szakaszon, az útpadkán túli terület rendezését foglalja magában 122 méter hosszon és 1,5 méter szélességben, összesen 183 m²-en, termőföld beszállításával és 10 cm vastagságú terítésével.

A munkát nettó 157.380 Ft + áfa, azaz bruttó 199.873 Ft összegért vállalják el.

Tekintettel arra, hogy az elnyert pályázati összeg 18.326.944 Ft, a vállalkozóval pedig 17.709.326 Ft-ra kötöttünk szerződést, így a pótmunka költségére van fedezet.

A beruházás megvalósításának határideje 2026. november 30. Az elszámolást a műszaki átadási eljárás lezárását követő 60 napon belül kell benyújtani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pótmunka megrendelését szíveskedjenek támogatni!

Határozati javaslat:

.../2026. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a „Bak, Dózsa György utca (540/2 hrsz-ú belterületi út) részleges felújítása" című projekthez kapcsolódó pótmunkákat a kiegészítő ajánlat alapján a MODERN-ÉP Kft.-től (8900 Zalaegerszeg, Ola u. 13.) bruttó 199.873 Ft értékben.

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Bak, 2026. november 11.

BAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Farkas Tamás Attila
polgármester

Név: MODERN-ÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Ola utca 13
Adószám: 25861778-2-20
Cégjsz. Cg. 20-09-075449

KIEGÉSZÍTŐ AJÁNLAT

„Bak, Dózsa György utca (540/2 hrsz-ú belterületi út) részleges felújítása" c. projekthez
(MFP 1003802285)

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		**80 520**	**76 860**
2.1 ÁFA vetítési alap		157 380	
2.2 ÁFA	27,00%	42 493	
3 A munka ára (HUF)		**199 873**	

Kelt: 2026. november 11.

ügyvezető
MODERN-ÉP Építőipari Kft

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004-97468514	Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajterítés 20 cm. vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, fekete termőföld felhasználásával, vízszintes felületen 50 m-ig	183	m²	0	420	0	76 860
2	K-tétel	Fekete termőföld beszállítása, és leraksa 10 cm vastagságban	18,3	m3	4 400	0	80 520	0
		Építmény közvetlen költségei (HUF)					80 520	76 860